

§ 4 Um- und Ausbau des RÜB I, II und III (Apfelbach)

In der Januarsitzung wurde das Gremium bereits über die notwendigen Erneuerungen in den Regenüberlaufbecken informiert.

Entsprechend der Absprache mit dem Landratsamt wird mit dem RÜB I, II und III (Apfelbach) begonnen. Dieses RÜB ist zugleich von den umfassendsten Maßnahmen betroffen, da eine neue Drosseleinrichtung, ein neues Steuer- und Messschacht sowie ein neues Schaltheus benötigt wird.

Das Ingenieurbüro Frank schätzt diese Maßnahme auf ca. 400.000 €, dieser Betrag ist auch im Orientierungsbeschluss für die Haushaltsplanung enthalten.

Nochmals zur Übersicht die insgesamt notwendigen Maßnahmen:

Becken	Maßnahme	Kosten
RÜB I, II und III (Apfelbach)	Neue Drosseleinrichtung, neuer Steuer- und Messschacht und neues Schaltheus	400.000 €
RÜB 135 (Wolfsölden)	Neue Drosseleinrichtung, neuer Steuer- und Messschacht, Wasserstandsmessung und neuer Schaltschrank	320.000 €
RÜB IV (Alte Kläranlage) RÜB V (Näherer Grund)	Erneuerung Schaltanlage, Nachrüstung Wasserstandsmessungen, Einbau MID, Fernwirk Außenstation und Aufbau einer Zentralstation	290.000 €
Summe		1.010.000 €

Zur Umsetzung der Maßnahmen wurde mit dem Landratsamt folgender Zeitplan erarbeitet:

- RÜB I, II III: Planung und Ausschreibung der Maßnahme Ende 2019/Anfang 2020, Umsetzung in 2020
- RÜB 135: Zeitnah nach den RÜB I, II, III, konkrete Abstimmung nach Vorliegen des Strukturgutachtens für die KA Wolfsölden
- RÜB IV und V: Ertüchtigung bis spätestens 31.12.2024

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme zu planen, die notwendigen Genehmigungen einzuholen und die Arbeiten auszuschreiben.