

§ 2 Regenüberlaufbecken in Affalterbach

- Sanierung der Drosseleinrichtungen sowie der Mess- und Regeltechnik

Die Mess- und Regeltechnik der Regenüberlaufbecken ist bei allen Becken noch im baujahrsentsprechenden Zustand.

In den vergangenen Jahrzehnten genügten die vorhandenen technischen Ausbauten, die wasserrechtlichen Genehmigungen zum Betrieb der RÜB's wurde vom Landratsamt stets erteilt. Nun wurde vom Umweltministerium im Sommer 2018 festgelegt, dass sämtliche RÜB's bis 2024 landesweit mit zeitgemäßen Messtechniken ausgerüstet sein müssen.

Mit diesem Hintergrund bindet das Landratsamt Ludwigsburg die Neuerteilung der wasserrechtlichen Genehmigungen für die Regenüberlaufbecken ab dem Jahr 2022 an die Sanierung der Mess- und Regeltechnik bzw. an eine Planung dieser Sanierungsmaßnahmen. Das entsprechende Schreiben des Landratsamtes sowie die zugehörige Aktennotiz sind der Vorlage beigelegt.

Das Büro Frank geht von folgenden Kosten für die Erneuerung der Becken aus:

Becken	Maßnahme	Kosten
RÜB I, II und III (Apfelbach)	Neue Drosseleinrichtung, neuer Steuer- und Messschacht und neues Schaltheus	400.000 €
RÜB 135 (Wolfsölden)	Neue Drosseleinrichtung, neuer Steuer- und Messschacht, Wasserstandsmessung und neuer Schaltschrank	320.000 €
RÜB IV (Alte Kläranlage) RÜB V (Näherer Grund)	Erneuerung Schaltanlage, Nachrüstung Wasserstandsmessungen, Einbau MID, Fernwirk Außenstation und Aufbau einer Zentralstation	290.000 €
Summe		1.010.000 €

Zur Umsetzung der Maßnahmen wurde mit dem Landratsamt folgender Zeitplan erarbeitet:

- RÜB I, II III: Planung und Ausschreibung der Maßnahme Ende 2019/Anfang 2020, Umsetzung in 2020
- RÜB 135: Zeitnah nach den RÜB I, II, III, konkrete Abstimmung nach vorliegen des Strukturgutachtens für die KA Wolfsölden
- RÜB IV und V: Ertüchtigung bis spätestens 31.12.2024

Die Entscheidungshoheit über den Ausbauzeitplan liegt bei der Gemeinde, es muss für die Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigungen allerdings sichergestellt sein, dass die Vorgaben eingehalten werden.

Daher schlägt die Verwaltung vor, dem mit dem Landratsamt erarbeiteten Zeitplan zuzustimmen. Die entsprechenden Mittel werden dann in den kommenden Wirtschaftsplänen der Abwasserbeseitigung bereitgestellt.

Die Auswirkungen auf den Abwasserpreis betragen ca. 0,10 € je m³ Abwasser ab dem Jahr 2021.

Beschlussvorschlag:

Die Regenüberlaufbecken in der Gemeinde Affalterbach werden entsprechend der Vorschläge des Büros Frank und des mit dem Landratsamt erarbeiteten Zeitplans erneuert. Bis zum 31.12.2024 werden damit alle Becken mit einer zeitgemäßen Messeinrichtung und Fernwirktechnik ausgestattet.

Die dazu notwendigen Mittel werden in den Wirtschaftsplänen der Abwasserbeseitigung der Jahre 2019 bis 2024 bereitgestellt.